

Aneks nr 3

**do umowy nr URP/SPPW/2.1.1/KIK/42 w sprawie Realizacji Projektu
„Budowa nowoczesnego systemu gospodarki odpadami, rekultywacja nieczynnych
składowisk oraz usuwanie azbestu na terenie gmin należących do Związku
Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej”**

zawarty w dniu 14.05.2015 w Warszawie,

pomiędzy

Centrum Projektów Polska Cyfrowa, ul. Syreny 23, 01-150 Warszawa,
NIP: 526-27-35-917, REGON: 015627782

zwaną dalej „Instytucją Pośredniczącą”,

reprezentowaną przez **Pana Jarosława Paska**, Dyrektora, na podstawie Aktu powołania z dnia 13 lutego 2014 r., którego kopia poświadczona za zgodność z oryginałem stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Aneksu, oraz Statutu Centrum Projektów Polska Cyfrowa, stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 7 Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 17 marca 2015 r. w sprawie zmiany nazwy Władzy Wdrażającej Programy Europejskie na Centrum Projektów Polska Cyfrowa oraz nadania statutu, którego kopia stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Aneksu,

a

Związkiem Komunalnym Gmin Ziemi Lubartowskiej, ul. Lubelska 68, 21-100 Lubartów,
NIP: 7141888646, REGON: 432725102

zwanym dalej „Instytucją Realizującą”

reprezentowaną przez: **Pana Radosława Szumca**, Przewodniczącego Zarządu Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej, na podstawie Uchwały nr I/3/2015 z dnia 12 stycznia 2015 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zarządu Związku, której kopia poświadczona za zgodność z oryginałem stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Aneksu

oraz

Pana Krzysztofa Kopyścia, Zastępcy Przewodniczącego Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej, na podstawie Uchwały nr I/4/2015 z dnia 12 stycznia 2015 r. w sprawie wyboru Zastępców Przewodniczącego Zarządu Związku, której kopia poświadczona za zgodność z oryginałem stanowi załącznik nr 4 do niniejszego Aneksu

zwanymi dalej łącznie „Stronami”

zwanym dalej „Aneksem nr 3”

§ 1.

W Umowie nr URP/SPPW/2.1.1/KIK/42 w sprawie Realizacji Projektu wprowadza się następujące zmiany:

- 1) § 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Szacowany całkowity koszt Projektu wynosi wyrażoną w PLN równowartość kwoty **16 333 622 CHF**, liczoną zgodnie z § 13 ust. 4.”

2. § 4 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Szacowane całkowite koszty kwalifikowalne w ramach Projektu wynoszą wyrażoną w PLN równowartość kwoty **16 333 622 CHF**, liczoną zgodnie z § 13 ust. 4, jednak nie więcej niż **58 826 013 PLN**.”

3. § 4 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Koszt budowy Stacji utylizacji odpadów, o której mowa w pkt I.1.1 Aktualnego budżetu stanowiącego załącznik nr 5 do Umowy wynosi **14 058 857 CHF**. Dofinansowanie w ramach szwajcarskiej pomocy finansowej pokryje **71,21%** całkowitych kosztów kwalifikowanych tego poddziałania we frankach szwajcarskich. Powyższy procent nie musi być zachowany we wszystkich podkategoriach 1.1.1-1.1.5 w tym poddziałaniu. Warunek uznania kosztów budowy Stacji utylizacji odpadów za kwalifikowane został zawarty w § 5 ust 4.”

4. § 4 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Pozostałe działania, o których mowa w Aktualnym budżecie stanowiącym załącznik nr 5 do Umowy wynoszą **2 274 765 CHF**. Dofinansowanie w ramach szwajcarskiej pomocy finansowej pokryje **85%** całkowitych kosztów kwalifikowanych tego działania we frankach szwajcarskich.”

5. § 4 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Instytucja Realizująca zobowiązuje się do pokrycia ze środków własnych wszelkich kosztów niekwalifikowanych oraz nierefundowalnych w ramach Projektu oraz do zapewnienia współfinansowania w wysokości co najmniej odpowiednio **28,79%** kosztów kwalifikowanych dla działań, o których mowa w ust. 4 oraz **15%** dla pozostałych działań, o których mowa w ust. 5.”

§ 2.

W Budżecie stanowiącym załącznik nr 5 do Umowy nr URP/SPPW/2.1.1/KIK/42 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego Aneksu.

§ 3.

W Tabeli punktów krytycznych stanowiącej załącznik nr 8 do Umowy nr URP/SPPW/2.1.1/KIK/42 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszego Aneksu.

§ 4.

Pozostałe postanowienia Umowy nr URP/SPPW/2.1.1/KIK/42 w sprawie Realizacji Projektu pozostają bez zmian.

§ 5.

Aneks nr 3 wchodzi w życie z dniem podpisania przez ostatnią ze Stron.

§ 6.

Aneks nr 3 został sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Załączniki do Aneksu nr 3 do Umowy stanowiące jego integralną część:


1. Poświadczona za zgodność z oryginałem kopia Aktu powołania z dnia 13 lutego 2014 r. Pana Jarosława Paska na Dyrektora Władzy Wdrażającej Programy Europejskie,
2. Zarządzenie nr 7 Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 17 marca 2015 r. w sprawie zmiany nazwy Władzy Wdrażającej Programy Europejskie na Centrum Projektów Polska Cyfrowa oraz nadania statutu Centrum Projektów Polska Cyfrowa;
3. Poświadczona za zgodność z oryginałem kopia Uchwały nr I/3/2015 z dnia 12 stycznia 2015 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zarządu Związku;
4. Poświadczona za zgodność z oryginałem kopia Uchwały nr I/4/2015 z dnia 12 stycznia 2015 r. w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Zarządu Związku;
5. Budżet;
6. Tabela punktów krytycznych.

W imieniu Instytucji Pośredniczącej


.....
Jarosław Pasek
Dyrektor
Centrum Projektów Polska Cyfrowa


Dnia 29.04.2015r.

W imieniu Instytucji Realizującej


.....
Radosław Szumiec
Przewodniczący
Zarządu Związku Komunalnego
Gmin Ziemi Lubartowskiej

Dnia 14.05.2015

W imieniu Instytucji Realizującej


.....
Krzysztof Kopyś
Zastępca Przewodniczącego
Zarządu Związku Komunalnego
Gmin Ziemi Lubartowskiej

Dnia 14.05.2015

3 